

График отключения электроустановок Единой оптового РЭС для выполнения ремонтной программы 2018 г.
17.12.2018г. по 21.12.2018г.

с

Дата отключения	Номер ТП, ВЛ-10кВ	Представитель пункта	Характеристика потребителей	Выполняемые работы	Время отключения
17.12.18 (Понедельник)	ВЛН-0,4 кВ ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 07:00 до 08:30
	ВЛН-0,4 кВ ТП-108-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 09:00 до 10:30
	ВЛН-0,4 кВ ТП-111-03-03	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 08:30 до 10:00
	ВЛН-0,4 кВ ТП-111-03-02	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 08:00 до 09:30
	ТП-108-13Н-00	Писка	Бит	Монтаж приборов учета	с 08:30 до 10:00
	ТП-113-13Н-00	Сидельни	Бит	Монтаж приборов учета	с 08:30 до 10:00
	ВЛ-10кВ-1-13Н-1-00-00-00-00	Сидельни	Бит	Демонтаж опор, установка опор, монтаж проводов	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-91-1-00-00-00-00	Бит	Бит	Демонтаж проводов, установка опор, монтаж проводов, пропускание ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ВЛН-0,4 кВ ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-10кВ-1-13Н-1-00-00-00-00	Сидельни	Бит	Демонтаж опор, установка опор, монтаж проводов, пропускание ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-10кВ-1-13Н-1-00-00-00-00	Сидельни	Бит	Демонтаж опор, установка опор, монтаж проводов, пропускание ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-10кВ-1-13Н-1-00-00-00-00	Сидельни	Бит	Демонтаж опор, установка опор, монтаж проводов, пропускание ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-10кВ-1-13Н-1-00-00-00-00	Сидельни	Бит	Демонтаж опор, установка опор, монтаж проводов, пропускание ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-10кВ-1-13Н-1-00-00-00-00	Сидельни	Бит	Демонтаж опор, установка опор, монтаж проводов, пропускание ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-136-1-2	Земляной	Бит	Перенос кабелей потребителей с ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-0,4 кВ ТП-133-3-4 ТП-133-4-1	Сидельни	Бит	Перенос кабелей потребителей с ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ВЛН-0,4 кВ от ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ВЛН-0,4 кВ от ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ВЛН-0,4 кВ от ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ВЛН-0,4 кВ от ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ВЛН-0,4 кВ от ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ВЛН-0,4 кВ от ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ВЛН-0,4 кВ от ТП-107-13Н-00	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 10:00 до 11:30
	ТП-121-03-05	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 09:00 до 10:30
	ТП-121-03-04	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 09:00 до 10:30
	ТП-121-03-03 ВЛ-0,4 кВ	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 09:00 до 10:30
	ВЛ-10кВ-1-13Н-1-00-00-00-00	Сидельни	Бит	Демонтаж опор, установка опор, монтаж проводов, пропускание ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30
	ТП-121-03-03	Земляной	Бит	Монтаж приборов учета	с 09:00 до 10:30
	ВЛ-10кВ-1-13Н-1-00-00-00-00	Сидельни	Бит	Демонтаж опор, установка опор, монтаж проводов, пропускание ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 11:30